

활동계획서

단체명	(사)사랑의자전거	
사업명	<사랑의손수레나눔사업>	
사업내용	① 손수레홍보사업 - 각 지자체나 기업사회공헌사업팀에 손수레홍보물 전달 및 담당자 미팅 - SNS 및 블로그 등을 통한 홍보 ② 손수레제작 참여 : 우리법인서 자전거정비관련 교육 이수 후 손수레의 브레이크, 구동장치 등 제작 참여 ③ 손수레 전달식 진행 : 전달식 진행 및 제작 참여	
사업목적	폐지 줍는 어르신들은 많은 분들이 고령, 독거 및 빈곤, 복지사각 등에 놓인 우리사회에서 가장 열악한 상황에 놓인 분들인데다, 더욱이 폐지수거 시 교통사고, 안전사고 등 사고 위험에 많이 노출되어 이로 인해 사상자 수가 많이 생기기 있기 때문에 이 분들을 위한 가볍고 안전하고 편리한 알루미늄 손수레를 제공함으로써, 이 분들의 삶의 질을 향상시키고 더불어 살아가는 마을공동체 정신을 실현하고자 한다.	
사업목표	1. 손수레 홍보 1) 사랑의손수레 홍보물 제작 - 온라인 및 오프라인 홍보물 제작 : 각 1건 2) SNS 및 블로그 홍보 - SNS 및 블로그 홍보 : 주 1회 연 30회 이상 3) 각 지자체 및 기업사회공헌사업팀 홍보 - 팩스 및 이메일 송부 : 주 1회 연 30회 이상 2. 자전거정비교육 이수 1) 자전거기초정비교육 이수 : 한 달간 기본 교육 실시 2) 현장 기사를 통한 교육실시 (1일 1시간 이상) 3. 손수레 제작 1) 알루미늄손수레 제작 : 6개월간 120대 목표 (월 20대 목표) 4. 대상자 선정 및 나눔사업 1) 대상자 선정 - 서울시 및 경기도 등 수도권 내 저소득 폐지수거어르신 발굴 : 120명 - 해당지자체를 통한 대상자 선정	
세부내용	세부사업명	세부추진내용
	손수레홍보	1) 사랑의손수레 홍보물 제작 - 온라인 및 오프라인 홍보물 제작 2) SNS 및 블로그 홍보 - 사랑의손수레 기이용자 인터뷰 3) 각 지자체 및 기업사회공헌사업팀 홍보
	손수레 제작	1) 진행내용: - 기존 손수레 및 알루미늄 손수레 미비점 보완

	<ul style="list-style-type: none"> - 손수레 프레임 제작의뢰(알루미늄 생산 공장) 및 부품준비 - 프레임 제작 후 관련 부품 조립생산 (브레이크장치, 구동장치, 경고등 및 경고음장치) <p>2) 참여인원 및 장소:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (사)사랑의자전거 소속 직원, 일용직 고용자 등 5명 - 제작장소 : 경기도 고양시 행주내동 180-1 ((사)사랑의자전거 고양작업장)
대상자 선정 및 나눔사업	<p>1) 진행내용:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상자 선정을 위한 민관협력 미팅 - 손수레 기증행사 기획 및 일정조율 - 기증식 거행 - 손수레 사용요령 및 안전교육 실시 - 손수레 배분 및 이송 <p>2) 진행시기 및 횟수:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상자 선정 : 9월 1일부터 10월 30일 - 나눔행사: 9월 1일부터 10월 30일 <p>3) 참여인원 및 장소:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (사)사랑의자전거 소속 직원 등 3명 - 각 구청 관할 장소 등
사업결과보고서 작성	<p>1) 사업결과보고서 정리:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 목표 및 실행결과 대비 작성 - 사업 평가 (잘된점, 미비점) <p>2) 사업지속여부 결정</p>

추진방법	내 용	추진방법		
	손수레홍보	<p>1) 기존의 사랑의손수레 홍보물 보완 작업</p> <p>2) SNS 및 블로그 홍보</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기존 사랑의자전거 블로그 보완 작업 - 사랑의자전거 담당실무자가 업무 지원 <p>3) 각 지자체 및 기업사회공헌사업팀 홍보</p> <ul style="list-style-type: none"> - 해당팀 메일주소 및 팩스연락처 확보 <p>4) 10년이상 사회적기업으로 비영리단체로서 모범적으로 사업을 추진해 온 우리법인 공익적사업 집중홍보</p>		
	손수레 교육	<p>1) 진행내용:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 우리법인 소속 <자전거정비학원>을 교육이수자 중 청년실업자 선발 가능 - 혹은 현장 이동수리사업을 통한 기능교육실시 - 구동장치 및 브레이크 장치 집중교육훈련 - 우리법인 소속 베테랑 기사를 통한 교육 가능 		
	대상자 선정	<p>1) 대상자선정:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 서울시 및 수도권 지자체 사회복지담당공무원을 통한 대상자 선정 - 서울시 및 수도권 노인복지관 사회복지사를 통한 대상자 선정 - 서울시 및 수도권 시니어클럽 및 시니어일자리관련단체 사회복지사를 통한 대상자 선정 		
교육계획	내 용	추진방법	진행자	교육기간

	<table border="1"> <tr> <td>법인사업</td> <td>1) 강의 혹은 대화식기법교육 <사랑의자전거 법인사업 이해> 2) 법인관련 각종자료 숙지</td> <td>정호성 상임이사</td> <td>5회(1회당 1시간)</td> </tr> <tr> <td>손수레나눔사업</td> <td>1) 강의 및 대화식기법교육 <폐지수거노인에 대한 이해> <사랑의손수레사업의 필요성에 이해> <우리손수레의 구조 및 장점이해></td> <td>정호성 상임이사</td> <td>3회(1회당 1시간)</td> </tr> <tr> <td>손수레제작교육</td> <td>1) 강의 <자전거기초정비 이해> <손수레 기초정비 이해> 2) 기능교육 - 자전거분해정비 기초 - 구동장치 장착 실습 - 브레이크 장착 실습</td> <td>정한별 본부장</td> <td>30시간 (1일 5시간, 6일)</td> </tr> </table>	법인사업	1) 강의 혹은 대화식기법교육 <사랑의자전거 법인사업 이해> 2) 법인관련 각종자료 숙지	정호성 상임이사	5회(1회당 1시간)	손수레나눔사업	1) 강의 및 대화식기법교육 <폐지수거노인에 대한 이해> <사랑의손수레사업의 필요성에 이해> <우리손수레의 구조 및 장점이해>	정호성 상임이사	3회(1회당 1시간)	손수레제작교육	1) 강의 <자전거기초정비 이해> <손수레 기초정비 이해> 2) 기능교육 - 자전거분해정비 기초 - 구동장치 장착 실습 - 브레이크 장착 실습	정한별 본부장	30시간 (1일 5시간, 6일)
법인사업	1) 강의 혹은 대화식기법교육 <사랑의자전거 법인사업 이해> 2) 법인관련 각종자료 숙지	정호성 상임이사	5회(1회당 1시간)										
손수레나눔사업	1) 강의 및 대화식기법교육 <폐지수거노인에 대한 이해> <사랑의손수레사업의 필요성에 이해> <우리손수레의 구조 및 장점이해>	정호성 상임이사	3회(1회당 1시간)										
손수레제작교육	1) 강의 <자전거기초정비 이해> <손수레 기초정비 이해> 2) 기능교육 - 자전거분해정비 기초 - 구동장치 장착 실습 - 브레이크 장착 실습	정한별 본부장	30시간 (1일 5시간, 6일)										
관리계획	<table border="1"> <thead> <tr> <th>내 용</th> <th>추진방법</th> <th>참석자</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>주간회의</td> <td>1) 월요일 오전 주간회의 주최 2) 지난주 평가 및 이번주 계획 논의 3) 추진일정에 따른 평가 4) 주간보고서 양식에 따른 작성</td> <td>전직원</td> </tr> <tr> <td>월례회의</td> <td>1) 월 단위 평가 및 계획논의 2) 식사를 통한 교감확대</td> <td>전직원</td> </tr> </tbody> </table>	내 용	추진방법	참석자	주간회의	1) 월요일 오전 주간회의 주최 2) 지난주 평가 및 이번주 계획 논의 3) 추진일정에 따른 평가 4) 주간보고서 양식에 따른 작성	전직원	월례회의	1) 월 단위 평가 및 계획논의 2) 식사를 통한 교감확대	전직원			
내 용	추진방법	참석자											
주간회의	1) 월요일 오전 주간회의 주최 2) 지난주 평가 및 이번주 계획 논의 3) 추진일정에 따른 평가 4) 주간보고서 양식에 따른 작성	전직원											
월례회의	1) 월 단위 평가 및 계획논의 2) 식사를 통한 교감확대	전직원											
추진일정	<table border="1"> <thead> <tr> <th>세부사업명</th> <th>추진일정</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>손수레홍보</td> <td>2020.08.01.~2020.12.30.</td> </tr> <tr> <td>손수레 제작</td> <td>2020.09.1.~2020.12.31</td> </tr> <tr> <td>대상자 선정 및 나눔사업</td> <td>2020.09.01.~2020.12.31.</td> </tr> <tr> <td>사업결과보고서 작성</td> <td>2021.01.01.~2021.01.31.</td> </tr> </tbody> </table>	세부사업명	추진일정	손수레홍보	2020.08.01.~2020.12.30.	손수레 제작	2020.09.1.~2020.12.31	대상자 선정 및 나눔사업	2020.09.01.~2020.12.31.	사업결과보고서 작성	2021.01.01.~2021.01.31.		
세부사업명	추진일정												
손수레홍보	2020.08.01.~2020.12.30.												
손수레 제작	2020.09.1.~2020.12.31												
대상자 선정 및 나눔사업	2020.09.01.~2020.12.31.												
사업결과보고서 작성	2021.01.01.~2021.01.31.												
주요결과물	<ol style="list-style-type: none"> 1) 온라인 홍보물 : SNS, 블로그 2) 오프라인 홍보물 : 홍보전단 3) 주간보고서 : 참여자 주간활동보고 내용 4) 활동결과보고서 : 사진자료 첨부 5) 관련신문기사 : 지자체 행사 관련 신문기사 스크랩 												